
LE PARC DE COURTABŒUF

10 OCTOBRE 2018
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POINT D’INFORMATION

TRAVAUX DE REQUALIFICATION



Ordre du jour de la réunion
• Rappel des différentes opération du programme de 

requalification de Courtabœuf et du calendrier
• Réaménagement de l’Axe Nord (Canada-Laponie-Québec)
• Réhabilitation des réseaux d’assainissement
• Autres travaux
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RAPPEL DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS 
DU PROGRAMME DE REQUALIFICATION
DE COURTABŒUF ET DU CALENDRIER
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REQUALIFICATION DE COURTABŒUF
Le programme des travaux
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REQUALIFICATION DE COURTABŒUF
Les travaux terminés

CARREFOURS ET ARRÊTS DE BUS
AVENUE DES TROPIQUES

TRAVERSÉE PIÉTONNE 
OCÉANIE

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE 
VILLEBON-VILLEJUST

CIRCULATION DOUCE 
CHÂTEAUX D’EAU – BRÛLERIE

� ÉTUDE EN COURS 
POUR OPTIMISATION 

DES CYCLES DE FEUX ET 
SUPPRESSION DE LA 
REMONTÉE DE FILE 

DEPUIS MONDÉTOUR

� ÉTUDE EN 
COURS POUR 

LIMITATION DE LA 
REMONTÉE DE FILE 

DEPUIS L’A10



REQUALIFICATION DE COURTABŒUF
Les travaux à venir prochainement
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RÉAMÉNAGEMENT DE L’AXE NORD 
(CANADA-LAPONIE-QUÉBEC)

RÉHABILITATION DES 
RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

TRAVAUX GLOBAUX 
D’ACCESSIBILITÉ ET
LIAISONS INTRAPARC

EN 2019 EN 2019-2020

4e TRIM. 2018 – MI 2019



RÉAMÉNAGEMENT DE L’AXE NORD 
(CANADA-LAPONIE-QUÉBEC-BALTIQUE SUD)
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RÉAMÉNAGEMENT DE L’AXE NORD
Rappel de l’opération
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LA NOUE 
PAYSAGÈRE

� UN PROJET ABOUTI APRÈS PRISE EN COMPTE 
DES DEMANDES DES ENTREPRISES RIVERAINES

LE TROTTOIRLA PISTE 
CYCLABLE

DE NOUVEAUX 
ESPACES VERTS

UN ÉCLAIRAGE 
RÉNOVÉ



RÉAMÉNAGEMENT DE L’AXE NORD
Calendrier des travaux

� RAPPEL DU PHASAGE GÉNÉRAL :

� DÉMARRAGE DES TRAVAUX : JANVIER 2019

� DÉTAIL DU CALENDRIER :

DÉCEMBRE 2018 
Attribution du 

marché de travaux 
� PRÉPARATION 
DU CHANTIER :

1 MOIS

JANVIER 2019
DÉMARRAGE DES 

TRAVAUX par 
l’avenue du Québec

4e TRIM. 2019 / 
1er TRIM. 2020

FIN DES 
TRAVAUX

CONSULTATION INDIVIDUELLE 
DES ENTREPRISES RIVERAINES 

AYANT SIGNALÉ DES 
CONTRAINTES 

D’EXPLOITATION

UN INTERLOCUTEUR 
PRIVILÉGIÉ DES ENTREPRISES 

SERA DÉSIGNÉ PENDANT 
TOUTE LA DURÉE DU 

CHANTIER

DURÉE 
ESTIMATIVE
1 AN



RÉAMÉNAGEMENT DE L’AXE NORD
Info Transports

�MEILLEURE DESSERTE DE COURTABŒUF PAR LA 
LIGNE EXPRESS 91.02 DEPUIS LA RENTRÉE 2018

AVANT APRÈS

� Nouveau lien direct entre Courtabœuf et le RER B
� Desserte de Courtabœuf plus lisible
� Fréquences améliorées
� Desserte le samedi

3 nouveaux arrêts crées avenue du Québec : 
Aménagements provisoires réalisés en 
attendant les travaux de requalification



RÉHABILITATION DES RÉSEAUX 
D’ASSAINISSEMENT
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RÉHABILITATION DE L’ASSAINISSEMENT

CARTE DES RÉSEAUX 
SUSCEPTIBLES 

D’ÊTRE RÉNOVÉS Eaux usées

Eaux pluviales

Eaux usées

Opération Axe Nord

� UN PROGRAMME DE 4 M€ DE TRAVAUX EN COURS D’ÉTUDES

PHASAGE ET TECHNIQUES DE 
RÉHABILITATION ADAPTÉS À 
LA SITUATION DE CHAQUE 

VOIE POUR NE PAS 
PERTURBER LE TRAFIC

+
CONCERTATION ENTREPRISES

Le programme

Estimation du 
calendrier des travaux :

MAI 2019 / 
NOVEMBRE 2020

Communication des 
rues concernées d’ici 
la fin de l’année 2018



AUTRES TRAVAUX
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AUTRES TRAVAUX
Opérations reportées

� AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES ENTRÉES DE PARC :
En attente des évolutions des projets départementaux 
sur certaines entrées + Couplage avec refonte de la 
signalétique du parc

NB : Groupe de travail en cours pour la mise en valeur 
des châteaux d’eau (Adezac + Suez + OpticsValley)

Châteaux d’eau

� PASSERELLE PIÉTONNE ET CYCLABLE 
SUR L’A10 :
Reportée à l’été 2020 en raison des 
contraintes d’exploitation et de sécurité 
imposées par le gestionnaire de l’A10



AUTRES TRAVAUX
Mise en accessibilité du parc

� MISE EN CONFORMITÉ DES CHEMINEMENTS PIÉTONS PROGRAMMÉ À 
L’ÉCHELLE DU PARC � Objectif accessibilité PMR de l’ensemble de Courtabœuf

- abaissements de bordures
- suppressions d’obstacles
- création de nouvelles traversées piétonnes
- réfection du revêtement ponctuellement
- création de continuités ponctuellement

CARTE DES RUES QUI 
VONT ÊTRE TRAITÉES 
PRIORITAIREMENT
(HORS AXE NORD)

Tropiques

AtlantiquePacifique

Parana

Scandinavie

Baltique nord

Norvège

Estimation du 
calendrier des travaux :

4e TRIM. 2018 /
MI-2019

Travaux 
complémentaires sur 

d’autres secteurs 
envisagés fin 2019



AUTRES TRAVAUX
Autres opérations spécifiques

� CHEMIN MADEMOISELLE : CHEMINEMENT PIÉTON NEUF
ENTRE LAPONIE ET ATLAS � Création d’un revêtement en enrobé

Atlas

Scandinavie

Laponie

Calendrier 
estimatif :

MI-2019



AUTRES TRAVAUX
Autres opérations spécifiques

� LIAISON PIÉTONS - CYCLES BALTIQUE / OCÉANIE
� Chaînon manquant entre la circulation douce réalisée 
avenue de l’Océanie et le projet Axe Nord

Liaison à créer

Circulation douce 
projet Axe Nord
(Baltique sud)

Circulation douce 
Océanie

PROPOSITION DE LANCEMENT 
D’UN TEST DE SUPPRESSION 

DU SHUNT VÉHICULES AU 
NIVEAU DU ROND-POINT D’ICI 

LA FIN 2018
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QUESTIONS DIVERSES



Communauté Paris-Saclay @comparissaclay

WWW.PARIS-SACLAY.COM


